

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ 05.02.2021 ГОДИНА

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ								
№	ОБЕКТ	РАЙОН	ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ	ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ	ВЪЗЛОЖИТЕЛ	БРОЙ НОВИ МЕСТА	БРОЙ РЕНОВИРАНИ МЕСТА (пожароопасни и етернитови сгради)	ЗАБЕЛЕЖКА
ДЕТСКИ ГРАДИНИ								
1	Изграждане на нова ДГ за 6 групи (2 яслени и 4 градински), м. „Кръстова вада“, район „Лозенец“.	ЛОЗЕНЕЦ	фев.18	окт.20	Кмет на район "Лозенец"	140	0	Има забавяне.
2	ДГ № 30, район „Изгрев“ – реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки по енергийна ефективност на съществуващата етернитова сграда.	ИЗГРЕВ	фев.20	фев.21	Кмет на район "Изгрев"	0	200	Има забавяне.
3	ДГ № 4, район „Витоша“ – разширение за 3 групи и физкултурен салон.	ВИТОША	окт.19	фев.21	Кмет на район "Витоша"	70	0	Изпълнението на СМР ще приключи в срок.
4	Нова детска градина за 6 групи, район „Овча купел“, м. „кв. Овча купел“.	ОВЧА КУПЕЛ	окт.19	мар.21	Кмет на район "Овча купел"	140	0	
5	ДГ № 20, район „Подуяне“ – преустройство, реконструкция и надстройка на основната сграда и изграждане на пристройка-разширение за общо 8 групи (2 нови).	ПОДУЯНЕ	дек.19	юни.21	Кмет на район "Подуяне"	50	150	
6	Изграждане на нова детска градина за 5 групи за нуждите на ДГ № 197, м. „кв. Филиповци“, район „Люлин“.	ЛЮЛИН	юли.20	окт.21	Кмет на район "Люлин"	25	100	
7	ДГ № 16, район „Студентски“ – реконструкция на етернитова сграда за 8 групи, разширение за 4 групи, основен ремонт на дворна инфраструктура с изграждане на нови и реконструкция на съществуващи площадки за игра и спорт на открито.	СТУДЕНТСКИ	май.20	дек.21	Кмет на район "Студентски"	100	200	
8	Нова детска градина за 8 групи, район „Триадица“, м. „Манастирски ливадизток“.	ТРИАДИЦА	юни.20	дек.21	Кмет на Столична община	190	0	
9	Нова сграда за 5 групи към ДГ № 116, м. „Павлово-Бъкстон“, ул. "Ал. Пушкин" №2	ВИТОША	сеп.20	мар.22	Кмет на район "Витоша"	50	75	

10	Изграждане на нова детска градина за 2 групи, кв. „Сеславци“.	КРЕМИКОВЦИ	ное.20	май.22	Кмет на район "Кремиковци"	45	0
11	Изграждане на нова детска градина за 6 групи, УПИ II, кв. 32, м. „Горна баня“.	ОВЧА КУПЕЛ	ное.20	апр.22	Кмет на район "Овча купел"	140	0
12	ДГ № 119 "Детска планета" - разширение за 3 групи, административна част и обновяване на старата сграда.	ВЪЗРАЖДАНЕ	дек.20	апр.22	Кмет на район "Възраждане"	70	

ЯСЛИ

1	Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 31, район „Красно село“.	КРАСНО СЕЛО		40 календарни дни - за проектиране 149 календарни дни - за строителство (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка)	Столична община	46	0
2	Изграждане на пристройка към сграда на детска ясла № 35, район „Триадица“.	ТРИАДИЦА		40 к.д. - проектиране 149 к.д. - строителство (от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка)	Столична община	92	0

Общо групи:

1158

725